

Domsdorf, 02.06.2023

Zeitplan RoboMission

| | | |
|-------|-------|-----------------------------|
| 09:00 | | Eintreffen der Teams |
| 09:30 | 09:45 | Eröffnung |
| 09:45 | 10:00 | Bauteile-Check |
| 10:00 | 12:00 | Bauphase 120min |
| 12:00 | 12:30 | Mittagspause |
| 12:30 | 12:40 | Robot Check |
| 12:40 | 12:50 | Wertungsrunde 1 |
| | | Tisch A |
| | | Junior |
| | | JOTZETJOT |
| | | MINI |
| 12:50 | 12:55 | Auswertung / Pause |
| 12:55 | 13:55 | Umbauphase 60min |
| 13:55 | 14:05 | Robot Check |
| 14:05 | 14:15 | Wertungsrunde 2 |
| | | Tisch A |
| | | Junior |
| | | MINI |
| | | JOTZETJOT |
| 14:15 | 14:20 | Auswertung / Pause |
| 14:20 | 14:50 | Umbauphase 30min |
| 14:50 | 15:00 | Robot Check |
| 15:00 | 15:10 | Wertungsrunde 3 |
| | | Tisch A |
| | | Junior |
| | | JOTZETJOT |
| | | MINI |
| 15:10 | 15:15 | Auswertung / Pause |
| 15:15 | 15:45 | Umbauphase 30min |
| 15:45 | 15:55 | Robot Check |
| 15:55 | 16:05 | Wertungsrunde 4 |
| | | Tisch A |
| | | Junior |
| | | MINI |
| | | JOTZETJOT |
| 16:05 | 16:30 | Auswertung / Pause |
| 16:30 | | Siegerehrung |